LA BRÍVIA · CIA. VENDAVAL

Cronograma de creació i producció

QUAN	QUÈ	ON
Des de novembre 2026	Assajos setmanals: creació i assaig de la música	Banda Sonora
Desembre 2026 – gener 2027	Primer esborrany del romanç i de les cançons en català; recerca de la llegenda	—
25–29 de gener de 2027	Residència: aprofundir la història, personatges i jocs; disseny del drac	El Condicionament, Terrassa
Febrer – abril 2027	Construcció de la Brívia i de les disfresses de petits dracs; assajos de xanques i manipulació	Tub d'assaig, Terrassa
Maig – juny 2027	10 dies de residència: muntatge, assaig obert i proves amb públic familiar	La Casa del Teatre Nu, Sant Martí de Tous
Juny 2027	Proves al carrer i ajustos finals	Terrassa / Barcelona
Juliol 2027	**Estrena**	Festival de Llegendes de Catalunya, Sant Martí de Tous
Tardor 2027	Funció a la Fira Mediterrània	Manresa

Contacte: tyle fernández · VENDAVAL@anartist.org · +34 644 389 757 · www.VENDAVAL.cat